



Jahresprogramm 2012 Fachgruppe LOS!

Version März 2012

Schlüsselprojekte (SchIP)	LV und Schulen	Langsamverkehrsverantwortliche der Gemeinden	Weitere Projekte
<ul style="list-style-type: none"> • 1-2 SchIP aus Agglomassnahmen vorschlagen (bis Ende März, Bader, Erni) • 1-2 Plakate zu SchIP realisieren (Termin je nach Realisierung, Bruckert) • 1-2 weitere SchIP aus Projekten AVT oder Gemeinden vorschlagen • 1-2 Plakate zu SchIP realisieren (Termin je nach Realisierung, Bruckert) • Sobald Termine feststehen, auf Homepage LOS! kommunizieren 	<ul style="list-style-type: none"> • An LVV-Anlass und/oder via Vorstand Repla Schulen auf Beratungsangebot aufmerksam machen • Bei Anfragen Vorgehensvorschlag und Offerte erstellen (Sigmaplan) und mit FG bereinigen • Gemeinsam mit so!mobil Schulprojekt 2012 definieren (bis Ende April, Nussbaumer, Erni, Ochsenbein, Schöni) • Allfällige Aufgaben für Auftragnehmer (Bruckert, Sigmaplan und/oder andere) definieren und Aufträge auslösen 	<ul style="list-style-type: none"> • Umfrage bei LVV durchführen zu Form, Inhalt (Vorschläge formulieren) und Häufigkeit der Anlässe (bis Mitte März, Dörnenburg) • Themen und Termine des Anlasses bzw. der Anlässe festlegen (FG) • Inhalte erarbeiten (Dörnenburg) • Organisation der Anlässe bzw. des Anlasses (Dörnenburg, Unterstützung durch Schneider bzw. Repla) 	<ul style="list-style-type: none"> • Vorstoss beim Kantonsrat: Entwurf (Schneider), Bereinigung (FG), Lancierung (Schneider bzw. Repla) • Unterstützung DokTours: Interesse abklären (Hausärzte auf Anstoss Bruckert), Gestaltung der Unterlagen (Bruckert), Durchführung (Hausärzte) • Begleitung und Unterstützung Kriterienliste T30 auf Kantonsstrassen: Input AVT (Erni), Diskussion FG, allenfalls Begleitung durch Ausschuss